Dicionário da EAP	<b>PMO</b>
Nome do Projeto	Project Management Office

Controle de Versões			
Versão Data Autor		Autor	Notas da Revisão
1.0	22/03/2018	Robson Gabriel Guedes	Gerenciador de arquivos

# Relação dos componentes da EAP

Cód. EAP	Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável
1100	Desenvolvimento da interface	23/03/2018	Robson Gabriel Guedes
Descrição do pacote de trabalho			
Determinar o conteúdo na tela de interação com o usuário.			
Trabalho envolvido			

Elaborar a modelação da imagem para layout gráfico e interação com o objeto. Elaborar o desenvolvimento do efeito sonoro para interagir com o comando do usuário.

# Critérios de aceitação

Aceitação mediante a apresentação da interface ágil e inteligível.

# Riscos

Apresentar defeito em executar as respectivas tarefas e não cumprir a perspectivas do usuário.

#### Recursos necessários

- 1 Editor Gráfico, software GIMP.
- 1 Editor de Efeito Sonoro, software Audacity.

#### Duração

40 dias.

#### Custo

R\$ 500,00

# Data de entrega

13/04/2018

Dicionário da EAP Página 1 de 2

Dicionário da EAP	<b>PMO</b>
Nome do Projeto	Project Management Office

	Cód. EAP	Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável
	1000	Desenvolvimento do sistema	30/04/2018	Robson Gabriel Guedes
Descrição do pacote de trabalho				

Determinar a função do software.

# Trabalho envolvido

Elaborar a funcionalidade de gerenciar o tipo de arquivo para modificação. Elaborar a publicação de dados no dispositivo.

# Critérios de aceitação

Aceitação mediante aos recursos desenvolvidos de acordo com os requisitos do usuário.

#### **Riscos**

Apresentar defeito no software e afetar o sistema do dispositivo.

#### Recursos necessários

1 programador, software Android Studio.

### Duração

40 dias.

#### Custo

R\$ 1.000,00

# Data de entrega

13/04/2018

	Aprovações		
Participante	Assinatura	Data	
Gerente do Projeto	Robson Gabriel Guedes	30/03/2018	

Dicionário da EAP Página 2 de 2